

DODATOK Č. 1
ZMLUVA O DIELO číslo 2/2020
uzatvorená podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

A. ZMLUVNÉ STRANY

01. Objednávateľ:

- a. Názov: Obec Bystrá.
b. Sídlo: Obecný úrad Bystrá, č.d. 61, 97701 Brezno
c. IČO: 00 647 853.
d. DIČ: 2021156049.
e. IBAN: SK65 0900 0000 0051 2329 6721.
f. Štatutárny zástupca: Marian Alberty, starosta obce.
g. Kontakt: 048 - 619 53 80; 0911 944 445; obecbystra@stonline.sk.
h. Stavebný dozor:
i. Kontakt:

02. Dodávateľ:

- a. Názov: HRONSTAV 01, spol. s r.o.
b. Sídlo: Rázusova 51, Brezno 977 01.
a. Zapísaný: v OR OS Banská Bystrica, Odiel: Sro, Vložka číslo: 225/S.
b. IČO: 30225655.
c. DIČ: 2020458660.
d. IČ DPH: SK2020458660.
e. IBAN: SK20 0200 0000 0001 0320 0312.
f. Štatutárny zástupca: Ing. Vendelín Jurina, konateľ.
g. Kontakt: 0905 255 748; jurina@hronstav.sk.
h. Stavbyvedúci: Jaromír Hruška.
i. Kontakt: 0905 365 042.

B. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

06. Požiadavka Objednávateľa na prerušenie prác do času vysporiadania zmien projektovej dokumentácie k rozšíreniu mostíka, fixovania svahu prefabrikátmi a doriešenia vstupov a vjazdov do príslušných domov a pozemkov v súhlase s ich majiteľmi.

D. DODACIE PODMIENKY

14. Zhotoviteľ nie je v omeškaní dodania diela za dni trvania prerušenia prác na strane objednávateľa.
15. Obe zmluvné strany zhodne konštatujú, že potreby zmien sa prejavili v procese výstavby.
16. Lehotu prerušenia prác objednávateľ neurčuje z dôvodov zimnej uzávery prác na ceste v čase od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka a hlavne majúť na zreteli možné, dopredu nedefinovateľné obmedzenia z koronakrízy.

L. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

09. Ostatné body zmluvy sú platné v pôvodnom znení.


Objednávateľ:

Bystrá, 14.10.2020

Dodávateľ:

Bystrá, 14.10.2020

OBEC BYSTRÁ
977 01 BREZNO
IČO: 00647853
DIČ: 2021156049



Marian Alberty
starosta obce

HRONSTAV 01, s.r.o.
Rázusova 51
977 01 BREZNO
tel.: 048 / 611 2044, fax: 048 / 611 4043
IČO: 30225655 IČ DPH: SK2020458660



Ing. Ján Škvarka
konateľ