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DODATOK Č. 1  

K ZMLUVE O DIELO 01-2025 

 

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
 

Čl. 1. ZMLUVNÉ  STRANY 
 
1.1. Objednávateľ: OBEC BYSTRÁ  
 Sídlo: Bystrá 61,977 01 Bystrá 
 Zastúpený: PhDr. Martin Alberty, starosta obce 
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
 IBAN: SK65 0900 0000 0051 2329 6721 
 IČO: 00647853 
 DIČ: 2021156049 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
1.2. Zhotoviteľ: HRONSTAV 01, spol. s r. o.  
 Sídlo: Rázusova 51, 977 01 Brezno  
 Zastúpený: Ing. Vendelín Jurina, konateľ   
 Bankové spojenie: VÚB Banka, a. s. 
 IBAN: SK20 0200 0000 0001 0320 0312 
 IČO: 30225655                 
 DIČ: 2020458660  
 IČ DPH: SK2020458660   
 Zapísaný registri:  

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
     
 

Čl. 2. PREDMET DODATKU 
 

1. Dňa 04.06.2025 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo 01-2025, predmetom ktorej bola 
„Revitalizácia verejného priestranstva“ (ďalej len zmluva). Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác 
prejavila potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru a naviac prác s odpočtom 
nerealizovaných položiek, resp. materiálu oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, ktoré neboli zahrnuté do 
výkazu výmer a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na tomto dodatku k zmluve 
o dielo 01-2025 uzavretej dňa 04.06.2025 (ďalej len dodatok) v súlade s čl. V. zmluvy: 
 

2. Predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu naviac, 
ktoré sú špecifikované v prílohe tohto dodatku. Príloha s uvedením súpisu prác a materiálu naviac je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Pôvodný rozpočet neobsahuje cenu prác a materiálu, pretože tieto 
neboli uvedené vo výkaze – výmere projektovej dokumentácie. Práce a materiál naviac sa preukázali počas 
realizácie stavby „Revitalizácia verejného priestranstva“. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli na cene naviac prác a materiálu vo výške podľa priloženého súpisu prác a 

materiálu. Cena prác a materiálu naviac je 4 881,72 EUR s DPH (štyritisícosemstoosemdasiatjeden eur a 40 
centov). 
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Čl. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.  
 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa 
a jedna pre zhotoviteľa.  

 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva 

nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 
 

 
 

 

V Brezne dňa 14.07.2025            V Bystrej, dňa 14.07.2025 
 
 
Zhotoviteľ :       Objednávateľ: 
                
 
 
 
 
 
 
 
HRONSTAV 01, spol. s r. o.     OBEC BYSTRÁ 
Ing. Vendelín Jurina – konateľ     PhDr. Martin Alberty – starosta obce 
 
 


